

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 88 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：（2018.11.12—2018.11.18）

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 18 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2018 年 11 月 18 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2018 年 11 月 12 日，一层大厅精装修龙骨基层完成，外墙石材保温板完成 75%左右，各层都在刮第二道腻子，为刷乳胶漆做准备；

2、2018 年 11 月 14 日，消防、空调、通风还在持续施工中，大部分在地下室施工，纯净水才进场，在七层开槽；

3、2018 年 11 月 17 日，七层楼梯间开始贴砖，地面贴砖到第一层，走道贴砖到第四层，贴砖都是从上往下收，七层有两间房间在安装铝扣板，精装修 11 间房间龙骨石膏板都已完工，晚上都在加班贴砖，地面贴砖采用现拌砂浆。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 2、熟悉项目资料及新到图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、下周继续外墙、各分包施工、工装、精装施工，室内贴砖。

六、存在的问题和建议

本工程计划 12 月 31 号竣工验收；工期比较紧张，消防、通风、精装、空调各分包单位要加快进度，纯净水才进场，要加快进度，尽快完工；注意施工用电安全和外墙吊篮施工安全。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2018 年 11 月 18 日

附现场照片（摘选）：

















































































































































































































































































































