资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
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跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：李敏、张博
          跟踪时间：2019年11月11日~2019年11月16日



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月11日      星期：一   天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
[bookmark: _Hlk20491761]1.242室安装黑色大理石台面及挡板。
2.101室重新做自流平地面；
2、 跟踪审计工作：
1.242室安装黑色大理石台面及挡板。
2.101室需要重新做自流平地面；

                                             记录人：张博
                                             2019年11月11日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月11日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月12日      星期：二   天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
1、 现场施工进度：
1、101自流平地面打磨；
二、跟踪审计工作：
1、101自流平地面打磨；
                                     
记录人：张博
                                             2019年11月12日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月12日
[image: ]



施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月13日      星期：三    天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
2、 现场施工进度：
1、101室墙面贴黑色吸光纸；
二、跟踪审计工作：
1、101室墙面贴黑色吸光纸；
                                             
记录人：张博
                                             2019年11月13日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月13日
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施工全过程工程造价控制工作日记
工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目
	
时间：2019年11月15日      星期：五    天气： 晴
现场参建人员
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司
审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司
内容：
3、 现场施工进度：
1、101室墙面贴黑色吸光纸细部处理；
二、跟踪审计工作：
1、101室墙面贴黑色吸光纸细部处理；
                                             
记录人：张博
                                             2019年11月15日


北京东方华太工程造价咨询有限公司
拍摄于2019年11月15日
[bookmark: _GoBack][image: ]
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