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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2019年12月16日至2019年12月22日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2019年12月22日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2019年12月16~17日，坡道底板防水施工，一层圈梁及构造柱钢筋绑扎安装，17号与宏宇监理刘总监、施工方邱工去现场核实统计一层构造柱数量及尺寸，具体数量及位置尺寸详以下跟踪图片；

2、2019年12月19日，屋面A区女儿墙模板安装，三层A区二构植筋及钢筋安装、砌体施工，二层窗台压顶及构造柱钢筋安装施工；
3、2019年12月21日，C区、E区楼板、屋面板及梁混凝土强度测验，二构及砌体持续施工。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

     1、跟踪、记录二构钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑、脚手架搭设、暖通预埋洞、幕墙预埋等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握二构钢筋绑扎、模板安装、砌体施工、脚手架搭设等施工情况。
2、密切关注和掌握冬雨季排水施工情况。

3、做好二构跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、二构及砌体施工时一定要严格按照图纸施工，不能因为二构影响施工质量及形象；

2、暖通等已进场分包单位应预留砌体施工洞，与总包协调好，不要后期开洞。

3、装配式墙体做法及价格尽快确认，不要影响后期施工进度。

4、地下室地面是否全部做陶粒或轻质混凝土应尽快确认。

 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2019年12月22日

附现场照片（摘选）：
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