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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2019年9月23日至2019年9月30日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2019年9月30日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2019年9月23日，A区四层梁板砼浇筑完成，C区梁板钢筋安装，E区高支模梁板浇筑完成，C区大梁增加斜撑；

2、2019年9月23日，工地已完工程临边硬质封盖，定制行护栏，洞口封盖；
3、由于国庆节及军运会，武汉市商砼停止供应，工地停工一个月（10月1号~10月28号）。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

    1、跟踪、记录钢筋绑扎、高支模模板安装、脚手架搭设等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握地上层梁板柱钢筋绑扎、模板安装、高支模脚手架搭设等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
无
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2019年9月30日

附现场照片（摘选）：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg][Gatidreaf-4

-

e . 2019:09:23



[image: image4.jpg]| Qi
AE il

TP

2019-09-23



[image: image5.jpg]EINEDf

2019-09-23



[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]1|
|

N A |
{7 [ i“‘l“g":"ll., "‘]yf 11l
J

‘ "—j i "\"“‘ ‘

AXPIEfTIR AT
2019-09-23



[image: image10.jpg]EX SRR AT

2019-09-23



[image: image11.jpg]; = il uﬁ 1} ' ‘ ‘

|

e

EXSEIRRAT
2019-09-23



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]FOUTRVY

:,fﬁiiﬁﬂfa
|

;,555/551/5
L)

LRy
5




[image: image15.jpg]]
IS
. »
(]
L)

|
1 1

\~‘1




[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



