跟踪审计日志
（2019年04月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处
设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司
施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司
跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟
审核人：詹卫军
跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月11日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	1.施工车辆过车水槽开挖；
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2.项目入口处门楼焊接；
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3.树枝截至清运；
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4.塔吊基础钢筋绑扎，垫层浇筑；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月15日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.现场1、2#塔吊基础施工，钢筋绑扎完毕，模板制作完毕，下午开始浇筑混凝土；
[image: image7.jpg]



工地入口处门口砌筑完毕，开始粉刷；
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汽车过道路面浇筑完毕，侧面挡土墙钢筋绑扎中；

[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



沥青操场破除厚度为，沥青面层：4~5cm  混凝土基层：10~12cm；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月16日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.现场1、2#塔吊基础混凝土浇筑； 
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月18日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	入口处门楼喷刷真石漆；
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洗车槽挡土墙砌筑；（砖砌体采用的是现场步道砖）
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月19日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	入口处门楼安装完毕；
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洗车槽工字钢焊接中；
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生活办公区安装完毕；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月22日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.现场工人切割沥青混凝土路面；
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2.汽车水槽工字钢焊接；
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下午2点~4.30原始地貌标高测量；（与施工单位报送尺寸误差1~4cm）
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月23日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.现场工人焊接汽车水槽工字钢，基本焊接完毕；
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2.现场工人切割沥青混凝土路面；
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3.塔吊基础1、2#基坑内抽水；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月24日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.现场靠近2#塔吊处地面切割完毕，开始切割靠近1#塔吊地面；
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2.汽车槽工字钢全部焊接完；（工字钢型号为：150*90*4mm）

[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]



3.塔吊基础防雷接地安装；
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4.塔吊基础1、2#号基坑抽水，拆模；
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塔吊基础拆模后，复核浇筑尺寸，为5*5*1.35m；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月25日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	现场电工安装施工用电电缆，铺设管线；
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2.洗车槽旁车道路面钢筋铺设；
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钢筋φ12@760*760mm
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3.人行道植草砖恢复完毕；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月26日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	1.塔吊1、2#基坑土方回填，开始砌筑塔吊基础挡土墙；
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2.洗车槽地面混凝土浇筑完毕；
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3.现场工人切割靠生活区一侧地面；
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4.塔吊基坑挡土墙，砖砌使用的是花坛处步道砖拆除的旧砖；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年04月29日

	记录人
	詹卫军、尹晓东

	现场暂无人员施工；
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