跟踪审计日志
（2019年05月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处
设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司
施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司
跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟
审核人：詹卫军
跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月06日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场暂无人员施工；

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



2.明天现场红线班来现场放点测量；




跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月07日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	红线班早上来现场放点测量，测量完毕后回公司绘制平面图，交由公司进行复核；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月08日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	1.现场暂无人员施工
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月09日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场沥青路面开始开挖，挖机进场；
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农用车校内运输建筑垃圾；

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



3.现场挖机破除沥青路面；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月10日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	1.现场沥青操场面层破除中；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月13日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	挖机羽毛球馆门口路面破除完毕；
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2.下午3点，甲方及监理跟踪审计单位，现场收方测量开挖面积；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月14日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场暂无人员施工；
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2.纸质版图纸已到，现场施工许可证未办理下来，无法施工；




跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月16日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	工人切割洗车槽处混凝土地面；
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2.因施工许可证原因，现场无法进行大开挖，塔吊也无法进场安装；




跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月17日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	1.现场暂无人员施工；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月20日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场暂无人员施工；
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2.预留部分电缆长度50m，采用砖砌挡墙保护，现场已施工完毕；（此部位为学校施工，与总包无关）
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月21日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	小型挖机清理石硝垫层；
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2.准备开始拆除石材花坛；
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3.自卸汽车运输土方
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月22日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场暂无人员施工；
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2.施工许可证预计下个星期办理完毕；




跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月23日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场暂无人员施工；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月24日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场花坛及台阶拆除完毕；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月27日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场图纸会审，各方集中开会商讨施工图纸相关事宜；
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2.现场工人搭设钢架加工棚；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月28日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	现场施工用电箱加装临时防护栏；
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2.钢架加工棚开始安装；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月29日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	监理例会第一次召开；
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2.现场暂无人员施工；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月30日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	塔吊1#安装完毕；
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跟 踪 日 记
	工程名称
	华中农业大学学生公寓（七期）项目

	时  间
	2019年05月31日

	记录人
	詹卫军.尹晓东

	1.钢筋棚现场工人搭设中；
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