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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年4月15日至2020年4月21日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年4月21日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年4月15日，工地复工前安全大检查；

2、2020年4月17日，工地防疫安全检查；
3、2020年4月20日，防疫和复工安全会议。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

    1、停工后，复工前工地安全检查。
2、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。
三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、主要为复工做好工地防疫工作。
六、存在的问题和建议
1、随着进场工人越来越多，工地防疫工作更要加强，定时定点消杀、防疫物资要提前备齐，督促工人戴口罩。
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年4月21日
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