华中农业大学工科创新与实训基地项目
施
工
阶
段
审
计
周
报
（第52期）
跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年5月13日至2020年5月19日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年5月19日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年5月13日，装配式材料进场，屋面招聘处灰饼设置，地下室砖墙砌筑，B区、D区五层内墙抹灰，强电三层走道管道支架安装；

2、2020年5月15日，B区四层内墙抹灰，四层A、E区条板隔墙安装，二层走道桥架安装，外墙抹灰；
3、2020年5月19日，五层C区外窗样窗安装、今天与基建处黄老师、专监刘工、施工方邱工对楼板变更新增楼板开洞、堵洞及卫生间开槽收方。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

    1、跟踪、记录屋面施工、装配式隔墙施工、内外墙抹灰、外窗安装等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握装配式隔墙施工、砌体施工、屋面防水保温层施工、内外墙抹灰、管道支架安装等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好屋面保温防水跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、外墙抹灰工人一定要绑安全绳，注意施工安全；
2、雨季马上要到了，大部分土方已经回填，南面部分没有回填还是要注意防排水。
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年5月19日

附现场照片（摘选）：
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