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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年4月29日至2020年5月5日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年5月5日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年4月29日，地下室墙体砌筑及二构钢筋绑扎砼浇筑；

2、2020年5月1日，公共区域墙体挂钢丝网，地下室墙体砌筑；
3、2020年5月5日，一层内墙开始抹灰。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

    1、跟踪、记录二构钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑、墙体砌筑、暖通预埋洞、幕墙预埋、纯水进场楼板开洞等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握二构钢筋绑扎、模板安装、砌体施工、墙面抹灰等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好二构跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、二构及砌体施工时一定要严格按照图纸施工，不能因为二构影响施工质量及形象；

 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年5月5日
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