华中农业大学工科创新与实训基地项目
施
工
阶
段
审
计
周
报
（第62期）
跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
           项目组长：余丽
           跟踪人员：余丽
跟踪时间：（2020.7.20—2020.7.26）
华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年7月20日至2020年7月26日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年7月26日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年7月21日，B区屋面防水底油及防水卷材施工，室内刮腻子；

2、2020年7月22日，C区屋面贴砖，二层设备及管道继续安装；
3、2020年7月24日，墙面刮腻子，室内二层设备及管道继续安装，防排烟管井封堵，地下室配电间防圈梁铺设。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

      1、跟踪、记录墙面抹灰、屋面防水保温层施工、外墙抹灰保温施工、水电、暖通、消防管道铺设、幕墙预埋等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握砌体施工、屋面防水保温层施工、内外墙抹灰、设备及管道支架安装等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好屋面保温防水、设备及管道安装跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、未招标项目及材料要尽快确定，不要影响施工进度。

2、注意防暑降温。
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年7月26日

附现场照片（摘选）：
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