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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学:

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与

实训基地项目进行跟踪审计工作，现将 2019 年 1 月 1 日至

2019 年 1 月 6 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2019 年 1 月 6 日，施工进度情况如下：

1、2019 年 1月 1日，施工现场围挡安装完成，大门还未安装，

还有 7 棵大树没有移走；

2、2019 年 1月 2 日，洗车槽土方已开挖完成，洗车槽浇筑垫层；

3、2019 年 1月 4日。洗车槽开始绑扎钢筋。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料及新到图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

暂无

六、存在的问题和建议

本工程还未定基准标高，希望甲方及施工单位尽快组织方格



网测量。

在此期间，我们会随时关注工地的实际情况，只要有施工，我们

会随时跟进。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2019 年 1 月 6日

附现场照片（摘选）：






