								

华中农业大学动物医院大楼主体装修工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 位艳
跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日



跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

	日期：2022年4月1日
	星期一
	记录人：位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。
2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。
3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。
4. 合同工期：150天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 四层：墙面木龙骨基层、面层冰火板进场。
2. 三层：卫生间蹲便器安装、房间吊柜安装、部分地面拆除。
3. 二层：顶棚腻子施工、部分地面拆除。






现场施工照片：
 [image: IMG_20240325_144038629] [image: IMG_20240325_144058953]
2层腻子施工
[image: IMG_20240325_152402247]

  [image: IMG_20240326_170007430(1)]     [image: IMG_20240326_170051912]
[image: IMG_20240328_154115411][image: IMG_20240328_155133634][image: IMG_20240328_155150926]3层吊柜安装
[image: IMG_20240329_172726572]   [image: IMG_20240329_172921659]
2-3层地面不平处破除
[image: IMG_20240329_173508566][image: IMG_20240329_173822731] 4层墙面基层龙骨安装[image: IMG_20240329_170548468]
3、   材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20240325_143218739]   [image: IMG_20240325_143231500]
[bookmark: _GoBack]  [image: IMG_20240325_143306609]   [image: IMG_20240325_143313174]
九牧水箱
[image: IMG_20240329_174202698][image: IMG_20240329_173802657][image: IMG_20240329_173729179] 冰火板8mm厚
四、其他：（若有）
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