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跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年4月17日-4月23日


1、 工程概况：
1、 本次招标工程的改造面积约4946.7 m2。装饰装修部分主要为：1．室内装修翻新改造：2．室外台阶翻新，声闸间隔墙及无障碍坡道、台阶新做；3．屋面女儿墙变形缝防水新做；4．外立面改造等。安装部分主要内容为：1.强电工程；2.给排水工程；3.弱电工程；4.消防工程等。
2、 施工单位：湖北嘉筑建设工程有限公司。
3、 监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司。
4、 合同金额：5532412.31元，其中暂列金20万元，暂估价3.5万元。
5、 该项目招标控制价：5994598.44元，承包人报价浮动率 应为[1－（5532412.31-200000-35000）／（5994598.44-200000-35000）]×100%=8.02%。
6、 人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》。
7、 材料价格采用2023年1月《武汉建设工程价格信息》。
2、 工程进展情况：
1、 走廊：地砖拆除、吊顶拆除、吊顶敷设管道及支架；
2、 大厅：地砖拆除，墙面拆除、吊顶拆除、吊顶敷设管道及支架；
3、 耕读学堂：地板拆除，墙面拆除，讲台地板拆除后基层为混凝土地台、吊顶敷设管道及支架；
4、 多功能厅：砖地面、墙面、天棚均拆除、吊顶龙骨制作；
5、 公区：格栅吊顶拆除、地面砖拆除、吊顶敷设管道及支架；
6、 剧场：现场拆除座椅。






3、 本周工作情况：
1、本周主要施工内容为各个功能房间乳胶漆铲除及天棚龙骨的制作，现场跟踪记录了乳胶漆各区铲除的高度，记录了天棚龙骨做法，并与图纸进行对比；
2、记录了现场使用材料的品牌及规格，其中墙面预埋的JDG管品牌与投标品牌不符，记录了龙骨及水泥纤维板厚度。








4、 影像资料
[bookmark: _GoBack]走道处乳胶漆铲除高度
[image: c446ba1c776ce5eb3bf5c9a96cb577a][image: 2746a0174f7dbc4e32b886e09b93e11]


吊顶龙骨制作，纵向龙骨为木质，横向龙骨为轻钢，厚度约为1mm
[image: bc7c3943587e9795a5e28b453328ec9][image: dd3117a472f75c1b0dd63845713656c][image: d35a07954e035618a8da2de71c48620]



JDG管品牌                                     泰山阻燃板，厚度12mm
[image: 903270035b7fa3a11f9c02bf2fd06e2]            [image: 0594184f3d0d84c753982d04fdf8dae]


现场刷防火涂料
[image: fe51b9e65f85f36f26e4d925cf9de7c][image: 9e609356fba8f68ad7d5e499650d524]


现场使用材料品牌
[image: bc0bef86fb4308a8a97ceef069faa77][image: 5034b9c69d45fb091786599537e310d][image: 384fd676604cdd9708b77edf46030cc]
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