华中农业大学华中农业大学大学生活动中心周边环境改造工程（2期）项目  
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跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年6月5日-6月11日



1、 工程概况：
1、本次工程的施工内容为轮滑区、梅林区及樱花路的结构、铺装、苗木、给排水、电气；
2、施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司；
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司；
4、合同金额：6902547.74元，其中暂列金60万元；
5、该项目招标控制价：7266385.22元，承包人报价浮动率 应为[1－（6902547.74-600000）／（7266385.22-600000）]×100%=5.46%；
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》；
7、材料价格依据2022年11月《武汉市建设工程价格信息》，苗木按2022年7月《武汉市建设工程价格信息》。




2、 工程进展情况：
1、 竹林外围搭设围挡；
2、 石板路拆除暂未外运；
3、 清理地被；
4、 测量原始标高；
5、 轮滑场地推土修坡整形；
6、 平整场地；
7、 [bookmark: _GoBack]场地平整测量标高。

3、 本周工作情况：
现场拆除人行道，景墙制作。

4、 影像记录：
景墙基础混凝土铺设，现场测量厚度，除端头混凝土厚度约10mm，其余部位平均5mm
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现场挖机拆除人行道，拆除的步砖未外运，用于景墙的制作，建筑垃圾用于回填
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制作景墙基础及抹灰用砂浆均为现场搅拌，与现场施工人员沟通了解，一袋水泥约混合三斗半沙
[image: ][image: ]

image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




