华中农业大学大学生活动中心周边环境改造工程（2期）项目  
 跟 踪 审 计 周 报

第十五期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年7月24日-7月30日


1、 工程概况：
1、本次工程的施工内容为轮滑区、梅林区及樱花路的结构、铺装、苗木、给排水、电气
2、施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司
3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司
4、合同金额：6902547.74元，其中暂列金60万元
5、该项目招标控制价：7266385.22元，承包人报价浮动率 应为[1－（6902547.74-600000）／（7266385.22-600000）]×100%=5.46%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格依据2022年11月《武汉市建设工程价格信息》，苗木按2022年7月《武汉市建设工程价格信息》




2、 工程进展情况：
        樱花大道拆除及铺设，轮滑场铺设钢筋，浇筑混凝土，环湖跑道拆除。
3、 本周工作情况：
    记录轮滑场地钢筋铺设及混凝土浇筑情况，樱花大道及环湖跑道拆除情况，基础及面层的铺设深度及尺寸。
4、 影像记录：
樱花大道铺设给水管道
[image: f792a75381291995625f83759c3c264][image: 90d9784f4a29e6499fa02a213e62290]
樱花大道基础浇筑前后测量记录
[image: 06c2b584c15fe019f42655e75c588f9][image: b03bdc2a9b9d4f57441d6a89ea0cbd5]
轮滑区边坡打桩加固
[image: 1663ff21825db20d3df7363a2f32a8b][image: dc32906011e97d830f17375e7a56f93][image: c05526663f3e00404d993d47b08ea71]


轮滑区第一道混凝土浇筑
[image: df3434aa202ab4fe397ec99f001305e][image: 214616577bcee0a9cd8cee950a8f61b]
[image: aa76fd54c7c6e96732467660b2fabf8][image: 7fdcc75f2ec781a27859271601e4ba1]
轮滑区第二遍钢筋铺设
[image: 0e2a3fcc57f6094efcedd6f28a15905]
[image: 8b7505df9af98b2d31bb408e51d09eb][image: 5b394ea2b951b6f09ccb99903b11e31]
轮滑区广场地面拆除及环湖跑道拆除
[image: d794fb938f174b719e0914eefa40264][image: 9f04480f0d46cf2d3c7f4bda180c4b1]
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[bookmark: _GoBack][image: 7ab77130e3e9b11b64e7f2f64f12e80]
image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
w
»
1
=)
~
©0

0621





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




