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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
          跟踪人员：祝红霞  张超
          跟踪时间：2020年6月13-19日

跟 踪 日 志
天气：                                      气温：
	工程名称：干训楼改扩建工程

	日期：2020-6-13~19
	
	记录人： 祝红霞 张超

	一：现场情况：
1、 扩建部分基础梁的钢筋绑扎、模板支设、砼浇筑。
2、 室内新增卫生间部位砼地面浇筑、卫生间泛水砼梁浇筑。
3、 结构加固部分灌浆、防锈漆。
4、 加固地梁部位水泥砂浆粉刷。
5、 走道风管拆除。
6、 新的空调在走道部位增加支架。
7、 扩建部分一层钢管支架支设。
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