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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年9月14日至2020年9月20日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年9月20日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年9月14日，五层室内水磨石地面磨光石子，三层室内水磨石面层磨光石子，室内一层卫生间洁具安装，二层卫生间砼浇筑，地下室A、B区水电管线改造及纯水管线安装，地下室配电间电缆沟墙体抹灰等；

2、2020年9月16日，室内五层水磨石面层清理及清洗，室内三层水磨石面层磨石子，一层C区冲洗泥浆，室内墙体补洞等；
3、2020年9月18日，五层水磨石地面垃圾清运，五层架空层部位进行轻钢龙骨施工，三层水磨石地面面层石子打磨，地下室A、B区水电管线进行整改，并进行消防管线安装，地板砖材料到场。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

    1、跟踪、记录墙面乳胶漆、贴砖、水磨石、水电、暖通、消防管道铺设、消防排烟、纯水、木门、幕墙干挂大理石等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，签证资料为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握幕墙施工、暖通施工、水磨石、卫生间贴砖、设备及管道支架安装等施工情况。

2、密切关注和掌握冬雨季排水施工情况。

3、做好装饰装修材料、幕墙石材、各专业设备及管道安装跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、暖通图纸变更问题尽快解决，精装修尽快招标，幕墙石材板颜色尽快确定。
2、总包及各分包进度滞后，合理加快施工。
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年9月20日
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