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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2021年3月29日至2021年4月4日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2021年4月4日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2021年3月29日，绿化移栽树木，预埋室外管道、砖砌台阶；

2、2021年3月31日，绿化移栽树木，预埋室外管道、砖砌台阶继续施工；
3、2021年4月1日，下雨天未施工。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

     1、跟踪、记录室外道路、绿化、精装修等施工情况；
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，签证资料为后期的跟踪审计工作做准备。
三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、无。

六、存在的问题和建议
1、注意雨季，室外绿化配套要跟上。

2、结算资料准备齐全。

 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2021年4月4日

附现场照片（摘选）：
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