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华中农业大学工科创新与实训基地项目

跟踪审计工作周报
华中农业大学:
我们接受委托对贵校新建的华中农业大学工科创新与实训基地项目进行跟踪审计工作，现将2020年6月22日至2020年6月28日的工作情况汇报如下：
工程进度情况：

截止2020年6月28日，工科创新基地的施工进度情况如下：
1、2020年6月22日，四五层装配式材料挂钢丝网，三层设备及管道安装，地下室抽排水；

2、2020年6月24日，采光井翻边模板加固，A区施工电梯外砖墙砌筑，外立面脚手架拆除，三层设备及管道继续安装；
3、2020年6月26日，屋面D、E区防水层施工，室内三层设备及管道继续安装，室内脚手架及工字钢孔洞封堵，外立面脚手架继续拆除。
二、报告期内跟踪审计工作内容：

      1、跟踪、记录墙面抹灰、屋面防水保温层施工、外墙抹灰保温施工、水电、暖通、消防管道铺设、幕墙预埋等施工情况。
2、日常工地巡视，密切关注施工进度； 

3、熟悉项目资料、图纸会审及图审合格施工图纸，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无
资料收集情况：

无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握装配式隔墙施工、砌体施工、屋面防水保温层施工、内外墙抹灰、管道支架安装等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好屋面保温防水、装配式隔墙跟踪记录（包括照片和文字记录）。
六、存在的问题和建议
1、未进场的分包要尽快进场，不要影响施工进度。

2、雨季来临，做好地下室及室外排水措施。
 湖北众信工程造价咨询有限公司
           2020年6月28日

附现场照片（摘选）：
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