华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（一期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2023年3月18日-3月24日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约1542.05 m2。主要内容为博园1栋新增卫生间面积716.70m2、博园5栋新增卫生间面积825.35m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。原热水系统迁改等。
2、施工单位：金工建设集团股份工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 5927520.04元，其中暂列金5万元。
5、该项目招标控制价：6715530.42元，承包人报价浮动率 应为[1－（5927520.04-50000）／（6715530.42-50000）]×100%=11.82%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2023年10月《武汉建设工程价格信息》

2、 工程进展情况：
1、 设计地勘进场勘察，检测地下电缆情况；
2、 空调外机拆除，热水机组迁移；
3、 周围树木进行修剪；
4、 热水机组设备基础及地面进行破除；
5、 外立面挑板切割拆除。

3、 本周工作情况：
1、 现场记录迁移设备机械情况；
2、 清点修剪树木工程量；
3、 测量砼破除厚度。


4、 影像资料

[image: 051d34148f0c97c2d09de98cc84e474][image: f5a7625902b23f16d6138a16ea72248][image: 9e5362103a9eb5f4f63dd0dc9a80134][image: 038d43431da03363f3d45cabb1452e9][image: d3ce2f9952e3a1780cb8ea701986076][image: 6aa470e19be6b20a03b1486c66b584c][image: 3841620fd2ab789cb9c0ac199346c50][image: e114b32280cda62d768a83eb1f2e50b][image: c825c4055337bd8fb91806dcf9eb6c3][image: 13230eec225cc89b650b5452074f698][image: 89555534c48c3e13e2b19267d0ccf4d][image: a28795090c021540ffe9cdf5f55acd3][image: 670d90fd69ce9f368bc91d035ee21e3][image: 883acdc127673f497da1184eac20067]


[bookmark: _GoBack]
image7.jpeg




image8.jpeg
=5h

2}

X

It




image9.jpeg
o ERR LAY
(ElE TR
2024.03.20

i T Ppeods =5k





image10.jpeg




image11.jpeg
BRIl

- ERETRE
2024.03.22





image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image1.jpeg
H
Am
4
2 ._“_/F-u
It
It
v K
3

H

e

(B8

12

o

&

2024.03.15
M T B ZESh





image2.jpeg
[BlIE TAE
2024.03.15





image3.jpeg
=
fil
1





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




