华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（一期）
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第三期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2024年4月1日-4月7日


1、 工程概况：
1、本次招标工程的新增建筑面积约1542.05 m2。主要内容为博园1栋新增卫生间面积716.70m2、博园5栋新增卫生间面积825.35m2，以及相应的外墙、窗户、砌体拆除，雨水、污水、热水、冷凝水、供电照明，通风等安装等内容。原屋面新增防水卷材，原楼梯栏杆拆除后新做，外廊新做不锈钢栏杆。配套室外给排水内容，新增热水系统设备基础。原热水系统迁改等。
2、施工单位：金工建设集团股份工程有限公司
3、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
4、合同金额： 5927520.04元，其中暂列金5万元。
5、该项目招标控制价：6715530.42元，承包人报价浮动率 应为[1－（5927520.04-50000）／（6715530.42-50000）]×100%=11.82%
6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》
7、材料价格采用2023年10月《武汉建设工程价格信息》

2、 工程进展情况：
1、 浇筑筏板；
2、 土方回填；
3、 基础砌筑；
4、 构造柱、基础梁制作。



3、 本周工作情况：
1、 现场记录挖土深度；
2、 测量筏板厚度；
3、 测量钢筋布置情况；
4、 材料进场品牌记录。
4、 影像资料
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