
微生物农药中心实验综合楼维修改造工程



施
工
阶
段
审
计
周
报

（第06期）


跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
           项目组长：王洪涛
           跟踪人员：杨柳
跟踪时间：（2023.6.12－2023.6.18）

一、项目基本情况：
    1、建设单位：华农农业大学
    2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司
    3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司
4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费98,632.13元；暂列金额（税后）：700，000.00元；[image: 1684110649823]
    5、建筑面积：6357平方米
    6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

二、上周进度完成情况（附图）：
1、拆除实验台施工并收方（合同外工作内容）；
2、部分材料进场；
3、 铝合金窗框安装；
4、 砌体施工



1、 拆除实验台（合同外工作内容）：
[image: a03c6abb914afd595b05c7d2acc04a5][image: bb221cb33115e1a6bd7525460a94aad]
[image: 40a2a9720c13fb1b8ece7d7cc572cc1][image: ed9d02fe62bae4a56a1e499cf02aff6]
[image: 289f02c9a3b2c9402ff84b35f6a812e][image: 9ca00c3673611bcce1c87d479a80ce1]
[image: d875550c6c13157efc4a45b61c1ac49][image: 95c6b43ea704e9b72befe52edc0c5cd][image: 14067f95b608eb297e730c9d5f9d4c2][image: da5c3fe75faea4175d8c7338ea919fd][image: 41b2914aa4f95a54618229e56c7fc0f][image: c887df2dbc9d9f9216a90075fdaabba][image: 83671ba145a870f90e76809d452d849][image: 077e3c8242f2042783701b3af1cec93]



[image: 8073112a7d3eb03913de834da5a31dd][image: ed50ef7c8c7637a34be50b1d9ef5012][image: 33b8d5a1665613e7bd2c3d9934f5e7c][image: 43feaaeb24bd5f58e067a01f2da02d3][image: c46c724e9f020805a17061e22c13e3e][image: 4ae5c43d805808dba30f05d40d84089][image: 7d4ff79975045805493bc90dbb69e0b][image: 86722efcdaa190e4d1deeb8176c67f9][image: cf8bcde4c184fe07a795c4593337770]
2、 部分材料进场：
[image: 759e947d347dcfc004b644b686ffa3a]

[image: a0a917f05e3d75142ba996168628a24][image: c3740287bb3ed33e920cc9c51b26c3e]

3、 铝合金窗框安装
原设计为推拉窗变更为平开窗（暂未收到纸质版资料）
[image: 285e57ae53b77ea4b8213abe7183abf][image: bc9df5969761cabea5c1e9c874f62fd][image: 1d9cc9d3b0523ee849b318176814151][image: 2a85945b891f3d8d3881124ab9dad7a][image: 4e07c3146b91b1353034b9bb936b7be][image: 0364660831d396ac2c7e523fd9e0a84]
4、砌体施工
设计图纸要求：
[image: 1687136605110]
[image: 1687136661907]
清单描述：
[image: 1687136646014]
现场施工图片：
[image: 80a66d4d6ac74f808c1a4093a64ab95]
注：一层此部位未施工构造柱；









三、下周进度计划：
砌体施工、管线预埋施工；
4、 存在的问题及建议（附图）：
  构造柱未施工
5、 资料收集：
暂未收集到招标文件软件版资料；
六、跟踪关注：
1、收集现场资料；
2、现场拆除的部位及内容。
湖北众信工程造价咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]2023年6月18日
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