								

微生物农药中心实验综合楼维修改造工程
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跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 杨柳
跟踪时间：2023年7月24日~2023年7月30日


跟 踪 日 志
	工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程
	

	日期：2023年7月30日
	星期日
	记录人：杨柳
	

	一、工程概况：
1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。
2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。
3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。
4. 合同工期：90天。
2、 施工进展：
1.架空层、首层大厅地砖铺贴；
2.卫生间洁具安装；
3.屋面防水卷材施工；
4.吊顶施工；
5.1-3层墙面乳胶漆施工；








1. 架空层、首层大厅地砖铺贴
[image: 6227ce62988209af0b0a815d616a846][image: 202c7e00db564819614e197578891b1][image: c454d2fb97785230dfd1ebe87023691][image: 8f2adeb7070f11d765712593a959d89][image: 1128d64fcbb600db3df00354bb68442][image: eb64a7f2e5943faed8645fc5fefa748][image: 2cb8f3c76fc13fd5e2949316af054d8][image: f3aad49373c9aad0e5031bda475de7f]

2.卫生间洁具安装
[image: 4e8502609b512847a75fd1e9f1586a5][image: e947f4b1a0c5976db557715962b309e][image: 8dc164cabd45c3ace70f24f6ce50406][image: 699324a2c7b6f21369736b12d09745f]

3.屋面卷材防水
[image: 8e677330b12a0ca82f2b2dce84a3c46]
[image: 7cd09d2a20aafe9f3f773e9a868b5cd]
[image: 5e7724330e7f38d32cbc655b25542ef][image: fc9bc11e92665f7be03f29c29774554][image: fb88434880cf48a07257edaeb264bf7][image: 3b9bd11724d9c31bffecf4a110ec24d][image: f5f26e63d4f0a009b2cefa507917ea4]

4.吊顶施工
[image: d39e18b15a04cc0c1b0293b858c3133][image: 40cd8c962c62b0107855f86441cedf3][image: 36658c50c6b5af2074f976eae0dffd3]
5.1-3层墙面乳胶漆
[bookmark: _GoBack][image: e2937832da336d0b6238ca23ea6e978][image: d9dd0df9a9e19c881d8cb4012c5eb91][image: 6b5102567202fcb272e87c70655e1f1]
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