								

微生物农药中心实验综合楼维修改造工程
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跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司
跟踪人员： 杨柳
跟踪时间：2023年8月7日~2023年8月13日


跟 踪 日 志
	工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程
	

	日期：2023年8月13日
	星期日
	记录人：杨柳
	

	一、工程概况：
1.施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。
2.施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。
3.合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。
4.合同工期：90天。
2、 施工进展：
1.屋面卷材防水施工；
2.卫生间墙地砖美缝；
3.卫生间隔断安装；
4.吊顶施工；
5.墙面乳胶漆施工；
6.报告厅墙面施工；







1. 屋面卷材防水施工
[image: 270c9011204b8890f225c3f3a9e2d30][image: a8e5cdd0219a70ee64c8dd00917517d][image: 1fbbc2957e6362bad26ee36edc62a96][image: 0072d6c25fc9e348fc8a8ec4fc0165f][image: 421cda336b4e84d3bdc848acdf9fec5]

2.卫生间面砖美缝
[image: baa557b30eb895bb4187ebc1ef62434][image: 845b4982e1392b15af1d10e47de91ea][image: 8693d597eeaa956577499bb0df094cd][image: eecc668e85cc95210c62b635a3253fa][image: 01a73b637d25a46ea0ace619c443a22]
3.卫生间隔断安装
[image: d36c1f2f08d1482ea8aac773db920c1][image: b95059b1a1532724813ce9cfb14c29c]




4.吊顶施工
[image: 4fdbc26c7046fcafa5facaaed284b6e][image: 4dc2ca22b9a6cdbd2043e3ac094531f][image: b2b08c54ea21e4097c1382566527c84][image: bb0127c1b4e1b708945cc10a81231c0]

5.墙面乳胶漆
[image: d4cd8f38a115a7bf07cb403389f7cdf][image: c0039c3c390a68e6897555eaeb45ea8][image: 2e3ccf6ed0b7d944c4dcbb45ce4b41b]




6.报告厅墙面施工
[bookmark: _GoBack][image: f49f41869b38d8565d86048c5a71c53][image: 3b69f6b06e92a777fdc02e76ffbd63b][image: db729255140c402c220f68a87885539][image: 25efd4217a2b5fe34bd66655db8db96][image: 2aaee82e5ecf105d0bf319435b3106a]
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