

华中农业大学第五综合楼
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超
跟踪时间：2022年5月9日~2022年5月15日

跟 踪 日 志
	[bookmark: _GoBack]工程名称：华中农业大学第五综合楼

	日期：2022年5月15日
	星期日
	记录人：张超

	一：现场情况：
1、 场地西侧光缆改造：沟槽开挖、回填砂、回填土费用计入华中农业大学第五综合楼项目；光缆施工费用计入华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程。
2、 开工仪式临时硬化场地拆除。
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