								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年3月23日~2026年3月29日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年3月29日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6. 合同工期：720天。
7. [bookmark: _GoBack]计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260329233637_487_588]
1、 P3基坑护坡喷锚；
2、 P2 P3土方开挖、外运；
3、 抗浮锚杆桩试桩；
4、 塔吊基础施工。
3、  现场抽检：
1、基坑护坡钢筋测量；
2、护坡土钉长度、间距测量；
3、护坡混凝土；
4、抗浮锚杆钢筋。
4、 现场记录
土方开挖、外运
[image: IMG_20260325_145314907][image: IMG_20260327_110919071][image: IMG_20260325_143354780]
基坑护坡喷锚
[image: IMG_20260324_102211393][image: IMG_20260325_093008249][image: IMG_20260327_155510618]
抗浮锚杆桩试桩
[image: IMG_20260325_094129153]
塔吊基础
[image: IMG_20260327_110915317][image: IMG_20260329_160726970]
护坡钢筋
[image: img_20260326_105330154][image: IMG_20260327_091738122]
护坡混凝土
[image: IMG_20260324_165210364][image: IMG_20260326_105424724]
土钉长度
[image: IMG_20260327_110449020]
护坡土钉间距
[image: IMG_20260327_155658]
抗浮锚杆桩钢筋
[image: IMG_20260326_100929579][image: IMG_20260326_101205903]
抗浮锚杆桩注浆管
[image: IMG_20260326_100528177]
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