								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年3月9日~2026年3月15日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年3月15日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6. 合同工期：720天。
7. [bookmark: _GoBack]计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260314232418_354_588]
1、 围挡喷淋安装；
2、 排水沟砌筑粉刷；
3、 弃土点表层种植土归堆；
4、 P3土方开挖、外运；
5、 基坑临边围挡安装。
3、  现场抽检：
1、 道路厚度抽检；
2、 临时设施实测。
4、 现场记录
围挡喷淋安装
[image: IMG_20260309_094400719][image: IMG_20260309_094800072]
排水沟砌筑粉刷
[image: IMG_20260309_094607048][image: IMG_20260309_094910482]
弃土点表层土归堆
[image: IMG_20260309_100512969][image: IMG_20260309_100553025]
土方开挖外运（东南试验田弃土点）
[image: IMG_20260309_094842535][image: IMG_20260309_100558157]
基坑临边围挡
[image: IMG_20260311_153658025]
道路厚度
[image: IMG_20260313_102420096][image: IMG_20260313_102446816]
临时设施
[image: img_20260313_101727074][image: img_20260313_101527897][image: img_20260313_101936117]



image7.jpeg
WL TN EEn
——— s gt

&mﬁux;Azﬁﬁﬁﬁrﬁwﬁﬁ&'
ERRERLERRER

B ) 2026.03.00 £8— 10:05
% S BEZE12°C

‘i RNEHALR EHRUKS N e T

;‘ zéétg. 30.466610°N,114.360100°E S i mm

B0 YTCRMWTWLDAUAN




image8.jpeg
HYKEl

[ s
03 1 3H2XOYGHPHXNU





image9.jpeg
e — —
Wi nm amn [ T1H

F

SRR S R R B ER Sta
e e e

B fA: 2026.03.09 8~ 10:05 %

X S REEE 12C :

i 5 BREHUE - AR RURE . & EKE
5 30.466616°N,114.360104°E 24 CEDL]

F5A C3BRNDGDGMTKWY:




image10.jpeg
% 0 E: 2026.03.11 EH=
15:36





image11.jpeg
it T X #: P3

| T A AR < 3
1 1% B 8: 2026.03.13 BHE << S5 BEKEH

; 10:24 RN CEBL

B 1K4VIHS 24 1DGEN,





image12.jpeg
i I X f: P3

8 it T A A: IneERELE

' 11 15 B i@: 2026.03.13 EHF
10:24

S HKE
 ENCEDE

0 UAASKS LYHDKONZ




image13.jpeg
g
4567¢C
; 7O

iy iy

IR P3 T X &: P3

BIAE: WEREER I AE: EREeR

16 # B |: 2026.03.13 EME - 46 % B f@: 2026.03.13 BHE
10:16 10:16

%I X P3

I AE: ERREER

$ # BY f@: 2026.03.13 EME
10:16

[ BIKH: P3
I ME: e

| 96 A 2026.03.13 BE
!“ 10:17
BT v




image14.jpeg
I K P3
BIAE: EEEKE B IAE: ke
# 8 8 @: 2026.03.13 EE - S BIKE N S BIKE
10:14 » 4 CEDE & . AN EDE
: ‘waromaosurcnn

68L95 Ve

€C}

&
‘o
o

QEJ

6T K P3
| 6T A s

8 # BY @: 2026.03.13 EME
10:14

€ ¢ 146 8

T X f&: P3
TR E: kS
6 B B3 fE): 2026.03.13 BSE

9§V

S BIKE
86 CEDE

T K &: P3 T X f&: P3
I RS RS I WA EEHKE
18 % BY |: 2026.03.13 EHE

8 B B fE): 2026.03.13 BMAE
10:15 10:15





image15.jpeg
o te estd

i T X #&: P3
IAS: WR—EkH
i1 8 B |@: 2026.03.13 2

TR E: IEe—HkH
1 % B [|: 2026.03.13 BHE
10:18

|MIIXE: P3

i I K &: P3 i T K #: P3
LTI RA: ER—EkH I AA: IER—EkH
- ¥ # BY 8: 2026.03.13 EME A=/ Q:I) | A% B 1 2026.03.13 BSE

10:19 1A CEDE IS 10:19

50 GIKERP 1HIKEN





image1.jpeg
T T R W wa {





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
S'H K
BNLEDE

508 MNK2BACMXEXDBB.





image5.jpeg




image6.jpeg
¢¢&ﬂk;A§%§ﬁ“ﬁEﬁﬁ% £
REETRAOLFERR. | ./ iihid

B - [ 2026.03.09 Eﬁq—mos =
= ‘% EEEH 127C_

y8) iﬁ’. = EWFE#LH “E;K En

NEEDE

25 Jpd507 BXIKUSHWXLNH2Y




