

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年3月23日~2026年3月29日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年3月29日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5. 合同工期：120日历天。
2、 [bookmark: _GoBack]施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 走道地胶拆除、瓷砖踢脚拆除
2、 挡土墙拆除
3、 一层宿舍内墙面抹灰面铲除
4、一层走道加固钢柱基础土方开挖


施工现场照片：
[image: IMG_20260323_123044548][image: IMG_20260323_123145557][image: IMG_20260323_123048658]

拆除走道地胶及踢脚线[image: IMG_20260324_122857510][image: IMG_20260325_113346795][image: IMG_20260325_113137598][image: img_20260325_113850173]

拆除室外挡土墙[image: img_20260326_124513507][image: IMG_20260326_124724227][image: IMG_20260326_124801796]
楼板洞口封堵
[image: IMG_20260327_113355065]

一层墙面抹灰面拆除
[image: IMG_20260327_113757226]
挖基础土方
[image: img_20260327_161050795][image: img_20260327_160856023][image: img_20260327_160748141][image: img_20260327_160638374][image: img_20260327_161321251]
一层走道加固钢柱基础土方开挖
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

[image: img_20260327_162143868][image: img_20260327_162022899][image: img_20260327_161938453][image: img_20260327_161854535][image: img_20260327_162209986]


四、其他：（若有）
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