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跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年1月13日-1月19日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
1、 现场拉伸钢板桩引土，打拉伸钢板桩，钢板桩两侧回填；
2、 材料进场。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 现场对打拉森钢板桩后回填材料抽查；
3、 对现场拉森钢板长度抽查；
4、 对现场引孔桩基直径抽查；
5、 三通一平结算审核；
6、 现场资料收集：基坑支护图纸，桩基施工方案；
7、 现场破除收方。


4、 存在问题
1． 拉森钢板桩施工方案要求回填碎石，现场存在有部分回填土情况，详见影像资料
2． 拉森钢板桩施工方案要求回填碎石，现场回填的石料像是再生碎石，详见影像资料
5、 影像资料
钢筋材料进场                                          现场拉森钢板桩引土
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打拉伸钢板桩                              钢板桩长度测量
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钢板桩两侧回填                            现场碎石进场
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