华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年2月10日-2月16日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
1、 现场挂网喷锚，做塔吊基础，土方开挖，打锚杆注浆，打锚索；
2、 材料进场。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 现场对挂网喷锚，锚索抽查；
3、 三通一平结算审核；
4、 现场资料收集：基坑支护图纸，桩基施工方案；
5、 现场破除收方，隐蔽工程验收。




4、 存在问题
1． 挂网喷砼间距要求与图纸不符，详见影像资料
2． 靠西侧要求挂网，注浆得方案一直未提供；
3． 钢板桩得方案也一直未提供；
4． [bookmark: _GoBack]西侧有几根钢板桩上部切除；与图纸不符；
5、 影像资料







插筋端头固定钢筋尺寸现场与图纸不符
（图纸4根均为200mm长，现场有2根为200mm，有2根为150mm~160mm）
[image: ]  [image: b58842d0f286934f67cbdb1005a9302][image: f4dd1ec89739f1e9047ab4215d4c237]



             
                       
西侧有几根钢板桩切断，（钢板桩现场的尺寸分别为6.9.12m），尺寸打桩深度不够，未打到6m
[image: c1190c28046a25bfeadc75520f7b1fb]   [image: 0059329e232c2adea36f34cfa3280a7]

               
关于钢板桩两侧回填，应该是碎石回填，现场开挖后明显可以看出为回填土；（此方案为未盖章版）
    [image: ]

[image: c25d64fd56d134d1822ea594697e562]      [image: f02d0537da4051e3b6b93ef8f36ab30]
锚索复核发现现场与图纸不符合（图纸为15.2mm，现场复核9根，仅1根达标）
[image: ][image: 05bf309e5883cb0f351b35961dc7b32][image: 5f931b28c85d344788efe02c215efe3][image: 6fac515a35cceda88edae4b15dad20f][image: 7cc5aea1e5ccccfad5f08d74b6c1380]
[image: 022a7237e3aa885c308028dc79c3846][image: 815ed0b360e97bf99733524c15ad5fe][image: 35545c8441ed5123a13b5e7af4aba73][image: ad2d9b00b8de5f91bef110d802de192][image: d40c3f05645c574b92c1dde42e6cd41]



插筋图纸与现场不符，图纸间距为1m，现场有（1.3m、1.5m）
[image: ][image: 4b329c1133a4c93a31a8c2d0eba878d][image: 8b0bdfc77ab1968e55b039edfbcef6a][image: 22dbd738c9d47f943d568e0f55517d0]


泄水管现场只有两排，图纸应该为3排
[image: 28747c23afe5bca0135f61cfa1c4459][image: ]
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