华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年2月17日-2月23日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
1、 现场挂网喷锚，土方开挖，打锚杆注浆，打锚索，打垫层；
2、 材料进场。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 对现场进行抽查；
3、 三通一平结算审核完成；
4、 现场资料收集；
5、 参与监理例会；




4、 存在问题
1． 排水沟、截水沟规格尺寸与图纸不符，详见影像资料；
2． 排水沟、截水沟底部未施工；
3． 双拼槽钢腰梁：现场有少部分因放坡挡住未施工；
4． [bookmark: _GoBack]集水井现场未施工；
5． 混凝土垫层厚度图纸与现场不符（图纸为100mm，现场复核为80-90mm）。

5、 影像资料







 排水沟、截水沟尺寸现场与图纸不符合（图纸为300*300，现场为200*200）
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排水沟、截水沟底部未施工
[image: ][image: ]



双拼槽钢腰梁：现场有少部分因放坡挡住未施工
[image: ][image: ]

混凝土垫层厚度图纸与现场不符（图纸为100mm，现场复核为80-90mm）
[image: ][image: 30c05f55aae64728a2de3f13c9fd41b]
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