华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第九期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年3月17日-3月23日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
[bookmark: OLE_LINK1]A2区负一层内架搭设完成、A1区负一层内架搭设完成、A2区梁板支模完成30%、B区外墙架体搭设及钢筋绑扎、支模完成、B区基础筏板浇筑、D区基础开挖、换填、清表及垫层封闭完成、D区防水卷材及保护层施工完成、D区承台钢筋绑扎完成60%、E2区基础开挖、清表及垫层封闭60%。
3、 本周工作情况：
1、 整理编写日志、月报、周报模板；
2、 现场隐蔽工程验收
3、 对现场进行抽查；
4、 现场资料收集；
5、 参与监理例会；



4、 存在问题
1、 砖胎膜抹灰厚度现场与方案不符（方案要求内侧抹灰厚度20mm，现场抹灰厚度5mm）；
2、 对现场边坡应急处理进行的见证，但考虑是EPC项目，总包单位应自行考虑。现场未对收方内容进行签证认可；
3、 剪力墙拉筋的复核，图纸要求A6@450*450,现场间距600-700mm之间；
4、 对模板厚度复核（方案要求为15mm厚木胶板，复核现场厚度均小于15mm）。







5、 影像资料
项目俯瞰图
[image: ]
分区图
[image: 6e525b88c4e7b6a58995223cc614814]
[image: b9a519441a028949923a9304ec409ab]
[image: c8d2612aad6fa193deb74f793873e66][image: 5e6e969fd13bc59685d0246615dd42c]


对模板厚度复核
[image: 64f489b8c0b3e669f79bac572a939d9]         [image: 76d9c87a4bd0fe11f9cbf0ec2d54b4b]


砖胎膜抹灰厚度复核（方案要求内侧抹灰厚度20mm，现场抹灰厚度5mm）
[image: 4eca39fbe8b44015c1a7c531c644aa4]    [image: 8c575370c9cb17a36191e9fe583fed2]

[image: 42106fc6b26a92ef1be8503dea9e777]
边坡应急处理照片
[image: 71e16623235635dcaef639b74b5114d] [image: 54b93a665f94cf9e2537bff608d3168]
现场洒水养护
[image: 5e41d6cb968be166a731bf8c5867f16]
剪力墙拉筋的复核，图纸要求A6@450*450,现场间距600-700mm之间
[image: 8e03003b9615afe2516c79cdd726388][image: 3a906986f16f6f89a7c3d6241ab0819][image: 79d712e492ce64a5ff403ad41b68b36][image: 7969b9e16cbcf59f6c73dbdc3a2e49e]
对模板厚度复核（方案要求为15mm厚木胶板，复核现场厚度均小于15mm）
[bookmark: _GoBack][image: 64f489b8c0b3e669f79bac572a939d9] [image: 76d9c87a4bd0fe11f9cbf0ec2d54b4b]
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