华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第十四期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年4月21日-4月27日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
A2区一层顶板叠合板安装完成80%、A1区一层顶板叠合板开始安装、A区地下室外墙侧壁防水及保护层施工完成90%、A区外架拆除完成及地下室开始回填、D区地下室内架搭设及梁板安装完成、D区地下室顶板钢筋绑扎完成60%、E2区地下室内架搭设完成。
3、 本周工作情况：
1、 对现场进行抽查；（外墙阴阳角防水层未做附加层、混凝土见证取样、马镫筋间距测量、柱钢筋规格型号测量、现场混凝土浇筑、剪力墙钢筋的间距测量及钢筋规格型号测量、室内外结构高差测量、外墙刷防水涂料及卷材均未到底、外墙防水涂料直接直接在混凝土外墙上施工、剪力墙及梁的测量等）
2、 参与了图纸会审、参与如何预防噪音施工给学生带来的困扰讨论会；
3、 了解现场材料进场情况；
4、 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；
5、 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
4、 影像资料
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外墙阴阳角防水层未做附加层
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混凝土见证取样
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室内外结构高差测量
[image: 0587f5a1d57055f3d90d14a5be6e71e]

外墙刷防水涂料及卷材均未到底、外墙防水涂料直接在混凝土外墙上施工
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