华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二十六期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年7月14日-7月20日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
食堂区域4层内架搭设完成、3号宿舍四层内架搭设完成、2号宿舍5层梁板浇筑完成、1号楼回填完成、北侧坡道侧墙及梁板浇筑完成、地下室开始砌筑。
3、 本周工作情况：
1、 对现场进行抽查；（1号楼砖基础测量、套筒现场测量、地下室构造柱箍筋间距测量、构造柱钢筋测量、砌体墙厚度测量、砌体植筋测量、北侧坡道顶板拉筋测量、柱箍筋起步间距测量、柱箍筋间距测量等）；
2、 了解现场材料进场情况；
3、 对进场的土方进行了跟车；
4、 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；
5、 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。


4、 影像资料
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柱箍筋起步间距测量
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柱箍筋间距测量
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搭设内架
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