华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二十八期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2025年7月28日-8月3日


1、 工程概况：
1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。
2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 
3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司
4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；
(1)设计费按投标设计费总价包干:
(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准
(注:投标报价下浮率为9.5%)。
5、本项目合同工期为540天。


2、 工程进展情况：
食堂A1区域屋面板浇筑完成、食堂A2区域屋面板浇筑完成、3号楼5层板浇筑完成、2号宿舍6层梁板混凝土浇筑完成、1号楼二层内架搭设完成、地下室砌筑完成60%。
3、 本周工作情况：
1、 对现场进行抽查；（耐根穿刺防水卷材测量、地下室圈梁高度测量、地圈梁测量、构造柱钢筋测量、叠合板钢筋测量、梁测量、屋面女儿墙钢筋测量、食堂设备基础测量、保温板厚度测量、2号楼钢筋测量、2、3号楼变形缝间距测量等）；
2、 了解现场材料进场情况；
3、 参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；
4、 收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
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4、 影像资料
项目俯瞰图
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   项目进度图
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地下室顶板铺设耐根穿刺防水卷材
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钢筋材料进场
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地下室砌筑
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地下室圈梁高度测量
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地圈梁浇筑
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构造柱钢筋测量
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食堂顶板叠合板及钢筋安装完成
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食堂顶板叠合板钢筋测量
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食堂梁钢筋测量
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食堂顶板梁宽度及深度测量
[image: IMG_7519]   [image: IMG_7520]
屋面女儿墙钢筋测量
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女儿墙侧边钢筋预埋
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食堂屋面浇筑完成
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食堂设备基础测量
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东边地下室顶板回填
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东侧保温板厚度测量
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西侧回填
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1号楼内架搭设
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3号楼叠合板安装完成
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2号楼叠合板安装完成
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2号楼钢筋测量
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2号楼梁宽度及深度测量
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2、3号楼变形缝间距测量
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