								

华中农业大学第三教学楼维修改造项目
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2025年5月2日~2025年5月11日


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目

	日期：2025年5月11日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。
2. 施工单位：中建三局集团有限公司
3. 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。
4. 合同工期：120天。
5. 开工时间：2025年5月2日。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 围挡安装；
2、 公共区大厅墙面装饰板拆除；
3、 墙地砖拆除；
4、 吊顶拆除；
5、 设备拆除。
后附图片
围挡安装
[image: IMG_20250502_083142452][image: IMG_20250502_083155914]
墙面装饰板拆除
[image: IMG_20250506_095032467][image: IMG_20250505_090111912][image: IMG_20250505_090201304]
墙地砖拆除
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20250506_170846429][image: IMG_20250508_141656752][image: IMG_20250508_141804448][image: IMG_20250511_170148914]
吊顶拆除
[image: IMG_20250506_100617903][image: IMG_20250511_165813946][image: IMG_20250511_170449238]
设备拆除
[image: IMG_20250511_170653234][image: IMG_20250511_165837938]
3、  材料抽检：（含品牌抽查测量）
施工电梯基础
[image: IMG_20250506_091633686][image: IMG_20250506_091643970][image: IMG_20250506_091528638][image: IMG_20250506_091615223][image: IMG_20250506_091626788]
4、 其他（若有）
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