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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
[bookmark: _GoBack]跟踪时间：2025年11月3日-2025年11月10日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.主楼区域六层柱钢筋施工
2.主楼区域六层顶梁板钢筋施工、混凝土浇筑
3.主楼区域六层顶梁板水电预埋
4.地下室南侧外墙防水施工
5.地下室负一层至主楼一层二次结构及砌体施工
6.二层ALC条板施工
7.进场材料




1.主楼区域六层柱钢筋施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/34期/11.7/Marki_20251107_092119846.jpgMarki_20251107_092119846]
抽查15/D轴Q1长度约150mm，钢筋为2φ8mm
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抽查15/B-D轴GBZ21箍筋与装配式水平钢筋搭接，箍筋未封闭
2.主楼区域六层顶梁板钢筋施工、混凝土浇筑
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抽查27/G-J轴LLK1箍筋φ8@100mm，拉钩φ6@100mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/34期/11.7/Marki_20251107_162939504.jpgMarki_20251107_162939504]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/34期/11.7/Marki_20251107_163024347.jpgMarki_20251107_163024347]
抽查27/G-J轴LLK1上部钢筋φ25弯锚长度为370mm（15d），构造钢筋φ12弯锚长度180mm（15d）
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抽查26-27/J-L轴板底水平钢筋L6共17根、竖向钢筋L6共18根，钢筋下料方式为四舍五入+1，起步距离2/S
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抽查21/C-D轴板面附加钢筋L7共14根，钢筋下料方式为四舍五入+1，起步距离2/S，一侧长度700mm
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抽查19/D附加阳角放射钢筋L9共9根，一侧长度为810mm
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抽查15-18	/C-D轴板面马凳筋水平间距1030mm，竖向间距1200mm
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抽查14-16/H轴板暗梁钢筋为6φ12，箍筋φ6@100mm
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抽查六层顶装配式剪力墙预埋斜撑钢筋底长250mm，宽180mm，高160mm
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抽查六层顶爬模预埋圆钢为φ18mm，长度约430mm
3.主楼区域六层顶梁板水电预埋
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六层顶塑料穿线管及JDG管预埋
4.地下室南侧外墙防水施工
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地下室南侧19-27/B-P轴外墙非固化沥青施工
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抽查19-27/B轴非固化沥青厚度约2.0~2.11mm

5.地下室负一层至主楼一层二次结构及砌体施工
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地下室3-5/H轴墙长超过5米设置构造柱，墙高超过4m设置圈梁
6.二层ALC条板施工
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21-22轴/C-D轴ALC条板接缝处抹灰
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ALC条板接缝处挂网，宽度约90mm

7.进场材料
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进场600*300*200mm高性能蒸压砂加气混凝土砌块
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进场中财PVC塑料穿线管，规格DN20、25、32mm

3、 下周施工进度计划：
1.主楼区域7层墙柱、梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
2.主楼区域6层墙柱梁板水电预埋
3.地下室、一层二次结构、砌体施工
4.二层ALC墙施工
5.地下室南侧防水施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	已收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	已收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	未整改
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	未收到
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	

	25
	第19期
	抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
	未整改
	

	26
	第21期
	抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求
	已整改
	

	27
	第23期
	抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。
	未整改
	

	28
	第23期
	抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。
	已整改
	

	29
	第24期
	抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。
	已整改
	

	30
	第24期
	D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。
	未整改
	

	31
	第25期
	1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。
	未收到
	

	32
	第26期
	1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料
	未收到
	

	33
	第30期
	1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符
	已按品牌表重新采购
	



（2） 本周发现问题
无
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少

	外墙外侧肥槽三七灰土回填
	5.7收到建施总说明
	二八灰土
	三七灰土
	造价增加


五、跟踪关注：
1.主楼区域7层墙柱、梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
2.主楼区域6层墙柱梁板水电预埋
3.地下室、一层二次结构、砌体施工
4.二层ALC墙施工
5.地下室南侧防水施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年11月10日
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