
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）


施
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（第2期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年3月25日-2025年3月31日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.原始地貌复测
2.洗轮机基础施工
3.临水施工
4.模板加工棚及垃圾堆场施工
5.钢筋加工棚及周边排水沟、消防水箱基础施工
6.围挡、砖砌挡土墙施工
7.绿植砍伐
8.新建临时道路施工
9.新建临时道路扩建施工
10.现场遗留场房基础、道路、围墙等工程量收方

1.原始地貌复测
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厂房上部结构拆除后原始地貌复测
2. 洗轮机基础施工
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洗轮机基础宽1000mm、500mm隔一布一，深度310mm
3. 临水施工
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临时用水给水管品牌为金牛禾
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给水管管径分别为20、25、50mm

4. 模板加工棚及垃圾堆场施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/3.26/Marki_20250326_151654670.jpgMarki_20250326_151654670]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/3.26/Marki_20250326_151908330.jpgMarki_20250326_151908330]
东侧模板加工棚及东北角垃圾堆场场地平整
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东侧模板加工棚及周边地面硬化厚度60-95mm
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东北角垃圾堆场硬化厚度110-160mm

5. 钢筋加工棚基础施工
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西侧钢筋加工棚扩建区域场地平整
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/3.27/Marki_20250327_103512005.jpgMarki_20250327_103512005]
西侧消防水箱基础砌筑
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西侧排水沟角钢模板尺寸50*50*4.25mm

6. 围挡施工
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东侧围挡砖基础涂料、护坡及围挡施工完成
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东侧护坡处砖砌台阶每踏步尺寸1500*290*130mm
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西侧及西南角围挡基础涂料施工
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北侧围挡砖基础抹灰，围挡施工完成
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彩钢板高度2300mm，厚度0.28mm
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彩钢板主龙骨规格60*60mm，两端用钢板封闭，厚度无法测量，立管间距2060mm
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彩钢板次龙骨规格45*25*1.36mm，横向支管共3根
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彩钢板预埋钢板规格200*120*4.98mm

7. 绿植砍伐
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西北角野树砍伐，抽查胸径尺寸3-7.5cm
8. 新建临时道路施工
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水稳层第一次摊铺完成碾压后厚度约40mm
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水稳层第二次摊铺完成后厚度约150mm，合同约定水泥碎石稳定层厚度为200mm
9.新建临时道路扩建施工

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/3.22/Marki_20250324_145625123.jpgMarki_20250324_145625123]
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/3.26/Marki_20250326_154211465.jpgMarki_20250326_154211465]
动物实验室西侧水稳层第一次摊铺完成碾压后厚度约105mm
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动物实验室西侧水稳层第二次摊铺完成碾压后厚度约125mm
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动物实验室西侧复测另一端水稳层厚度为220mm
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动物实验室南侧井盖周边水稳层厚度为90mm
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记录动物实验室北侧破损路面基层至面层相对标高为140mm
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记录动物实验室南侧基层至面层相对标高为125-130mm
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动物实验室西侧雨水井砌筑
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动物实验室南侧雨污水井提升及井盖更换
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动物实验室东北角雨水井砌筑高度为300mm
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动物实验室西南角雨水井砌筑高度为540-550mm
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动物实验室西北角雨水井砌筑高度为390-470mm
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动物实验室雨水井PVC排水管及过路钢套管预埋
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雨水篦子（D400）规格400*600*40mm
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雨水井盖（C250）规格700*800mm
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过路钢套管直径220mm，厚度3.76mm
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PVC排水管直径110mm
10.现场遗留场房基础、道路、围墙等工程量收方
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学校基建处、监理、施工、跟审单位对现场遗留场房基础、道路、围墙等工程量收方
3、 下周施工进度计划：
1.完成场区内水电迁改工作
2.完成场区内树木迁移工作
3.完成新修临时道路水稳及路面硬化施工
4.完成场地平整、硬化、搭设临建，周边围挡封闭
5.完成现场遗留场房基础、道路、围墙等破碎工作
6.联合体设计院进行施工图纸设计
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图
	未调整
	临建范围扩大



（2） 本周发现问题
1.靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
[bookmark: _GoBack]2.现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
五、跟踪关注：
1.三通一平及道路导改施工
2.场区内树木移植工作
3.现场水电迁改工作
4.建筑垃圾清运
5.现场遗留场房基础、道路、围墙破碎及南侧场地硬化
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年3月31日
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