
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）
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（第9期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年5月13日-2025年5月19日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除
2.基坑护坡施工
3.基坑电缆改迁








1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除
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基坑土方开挖及转运
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.19/Marki_20250519_113429541.jpgMarki_20250519_113429541]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.13/Marki_20250513_074158326.jpgMarki_20250513_074158326]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.13/Marki_20250513_074030464.jpgMarki_20250513_074030464]
土方转运铺路钢板规格6000*1780*18.44mm
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现场遗留混凝土基础尺寸复核
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现场遗留混凝土基础尺寸复核
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现场遗留混凝土基础拆除（总包施工）
2.基坑护坡施工
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AB段、BB’段第一段护坡施工
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坡顶土钉为HRB400Eφ16钢筋，坡面钢筋长度为540mm，坡顶钢筋长度为810mm，横向钢筋200mm，长度满足设计要求
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AB段护坡钢筋网为φ6.5@200*200mm，间距满足设计要求
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AB段护坡土钉水平间距1250mm，竖向钢筋整改后有3排钢筋，间距满足设计要求
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AB段坡顶钢筋网宽度约为1970-2150mm，超出部分无钢筋网片，直接喷射混凝土
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AB段坡面泄水管长度500mm，间距1750mm，满足设计要求
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AB段坡面泄水管管径为32mm，现场未做反滤层，不满足设计要求
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AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
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BB’段坡顶钢筋网片间距200*200mm，实测坡顶距挡土墙宽度约为1300mm
3. 基坑电缆改迁（总包施工）
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基坑内遗留电缆
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电缆改迁，电缆规格YJV22-4*185mm，品牌为安徽伟光
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.19/Marki_20250519_140339960.jpgMarki_20250519_140339960]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.19/Marki_20250519_140413772.jpgMarki_20250519_140413772]
动物医院东北角铁皮围挡外基坑开挖，宽度410mm，高度660mm
3、 下周施工进度计划：
1.基坑第二层土出土
2.塔吊钢筋加工
3.基坑钢板桩施工
4.护坡施工
5.塔吊基础开挖及施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	未收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	



（2） 本周发现问题
    1.AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求。
2.AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求。
3.基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料。
4.基坑电缆改迁，暂未收到相关资料。
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加



5、 资料收集：
1.5月19日收到华农公租房正式版蓝图。

六、跟踪关注：
1.U型钢板桩施工
2.土方开挖及外运工作
3.塔吊基础开挖及施工
4.护坡施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年5月19日
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