
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）


施
工
阶
段
审
计
报
告                
（第10期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年5月20日-2025年5月26日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除
2.基坑护坡施工
3.基坑电缆改迁
4.基坑钢板桩施工
5.塔吊基础施工






1.基坑土方开挖及遗留混凝土破除
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基坑土方开挖及转运
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现场遗留混凝土基础、砖基础尺寸复核
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现场遗留混凝土基础、砖基础尺寸复核

2.基坑护坡施工
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BB’段护坡土钉间距1830-2140mm
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BB’段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求
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B’C段护坡钢筋网片@150*150mm，间距满足设计要求
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B’C段护坡土钉间距1500mm，间距满足设计要求
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B’C段泄水管间距1950mm，间距满足设计要求
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B’C段坡顶钢筋网片宽度650mm-950mm
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FF’段护坡钢筋网片@170*170mm，间距满足设计要求
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FF’段护坡土钉间距1100mm，间距满足设计要求
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EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
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DE段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求
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DE段坡顶钢筋网片宽度约为900mm
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EF段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求
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EF段护坡土钉间距1000mm，间距满足设计要求
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EF段第二段护坡钢筋网片@160*160mm，间距满足设计要求
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C’D段坡顶钢筋网片宽度约为1360mm
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护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求

3. 基坑电缆改迁（总包施工）
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电缆改线，沟槽尺寸550*650mm（基坑内电缆学校已拆除）
4.基坑钢板桩施工
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北侧钢板桩施工
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钢板桩规格400*170mm，厚度17.13mm，满足设计及规范要求
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钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
5.塔吊基础施工
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塔吊基础垫层浇筑完成，砖胎膜宽度200mm
3、 下周施工进度计划：
1.基坑土方出土完成
2.塔吊基础开挖、垫层、砖胎膜、防水及保护层、钢筋及混凝土浇筑完成
3.抗浮锚杆施工
4.护坡施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	未收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	[bookmark: _GoBack]

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	未收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	未收到
	



（2） 本周发现问题
    1.EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求。
2.护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求。
3.钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符。
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加



五、跟踪关注：
1.土方开挖及外运工作
2.塔吊施工
3.护坡施工
4.抗浮锚杆施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年5月26日
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