
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）


施
工
阶
段
审
计
报
告                
（第8期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年5月6日-2025年5月12日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.水电迁改光缆施工
2.新建临时道路扩建施工
3.基坑土方开挖及转运
4.基坑周边施工及进场材料







1. 水电迁改光缆施工
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动物医院南侧切缝处水泥砂浆修复
2.新建临时道路扩建施工
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新建临时路西侧草皮铺设，宽度380-1130mm
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井盖周边硬质防护，高度240mm，钢管规格为φ75mm
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电动车顶棚施工，材料为4.7mm厚聚碳酸酯板，品牌为拜贝耳
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铝合金压条横向间距约2000mm，纵向间距约720mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/5.12/Marki_20250512_103221244.jpgMarki_20250512_103221244]
原动物实验室南侧植草砖内草籽播种
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新建临时道路东侧草籽播种，钢筋加工棚材料入口处草籽已播种（三通一平施工），总包已将入口处地面硬化
3.基坑土方开挖及转运
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基坑土方开挖及转运
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自卸车规格约6000*2490mm，装载实方体积约13~14m3

4.基坑周边施工及进场材料
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AF’段挡墙施工，完成面宽度220mm，高度340mm
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钢筋加工棚西侧地面硬化及裸土覆盖
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进场HRB400E钢筋，规格为φ22、φ25，品牌为武钢
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进场HRB400E钢筋，规格为φ10、φ20、φ28，品牌为武钢

3、 下周施工进度计划：
1.完成基坑第一层土出土
2.塔吊钢筋加工
3.基坑挡水台、围挡安装完成
4.塔吊基础开挖及施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同
	未收到
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料
	未收到
	



（2） 本周发现问题
         基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	[bookmark: _GoBack]造价增加



5、 资料收集：
1.20250430华农公租房正式图（盖院内章上传图审版）
六、跟踪关注：
1.基坑挡水台、围挡安装
2.土方开挖及外运工作
3.塔吊基础开挖及施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年5月12日
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