
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）


施
工
阶
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计
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告                
（第12期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年6月3日-2025年6月9日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.基坑土方开挖
2.基坑护坡施工
3.抗浮锚杆施工
4.地下室基础施工







1.基坑土方开挖
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2.基坑护坡施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.5/Marki_20250605_150735701.jpgMarki_20250605_150735701]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.5/Marki_20250605_150802602.jpgMarki_20250605_150802602]
EF段1-2轴坡顶混凝土宽度1200-1620mm
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EF段2-3轴坡顶混凝土宽度750-870mm
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F’A段坡顶混凝土宽度1120mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.5/Marki_20250605_151942229.jpgMarki_20250605_151942229]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.5/Marki_20250605_151923433.jpgMarki_20250605_151923433]
AB段底部混凝土厚度100mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.3/Marki_20250603_114613502.jpgMarki_20250603_114613502]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.3/Marki_20250603_114625721.jpgMarki_20250603_114625721]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.9/Marki_20250609_101453888.jpgMarki_20250609_101453888]
DE段护坡A-D轴钢筋@300*300mm，此处施工单位口头回复不计量
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北侧汽车坡道原状土保留
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BB’段原设计护坡高度为2500mm，因汽车坡道原状土保留，2500mm以下部分为施工单位新增护坡，与设计单位沟通中
3.抗浮锚杆施工
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抗浮锚杆施工
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抗浮锚杆囊体长度1800mm，满足设计要求
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锥形对中承载体间距1400mm，满足设计要求
4.地下室基础施工[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.9/Marki_20250609_095733046.jpgMarki_20250609_095733046]
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北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
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北侧汽车坡道底部截水沟沟底至沟顶垫层相对标高度300mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.9/Marki_20250609_100027998.jpgMarki_20250609_100027998]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/6.9/Marki_20250609_095943385.jpgMarki_20250609_095943385]
北侧汽车坡道中部截水沟沟底宽度1530mm，沟底至沟顶垫层相对标高度280mm
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北侧汽车坡道垫层厚度150-170mm
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P-1轴集水坑沟底截面尺寸3040*2380mm
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P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
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抽查筏板垫层厚度130-150mm
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P-2轴下柱墩沟顶截面尺寸2380*2360mm，高度200mm，满足设计要求
3、 下周施工进度计划：
1.地下室基础垫层、砖胎膜、防水施工
2.抗浮锚杆施工
3.护坡施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	未收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	未收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	未收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	未整改
	



（2） 本周发现问题
    1.北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求。
[bookmark: _GoBack]2.P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求。
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加



五、跟踪关注：
1.地下室基础垫层、砖胎膜、防水施工
2.护坡施工
3.抗浮锚杆施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年6月9日
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