
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）


施
工
阶
段
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计
报
告                
（第16期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年7月1日-2025年7月7日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.基坑护坡钻芯取样
2.地下室基础施工
3.地下室防水施工
4.砖胎膜施工
5.基坑外墙排水沟施工
6.抗浮锚杆锚头施工





1.基坑护坡钻芯取样
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C’D段护坡平台厚度75-95mm
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AB段2-19轴平台厚度50-70mm
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BB’段平台厚度75-85mm

2.地下室基础施工
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基坑南侧清槽及土方周转
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H/27轴K5沟底至沟顶相对标高为1470mm
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抽查H/27轴周边垫层厚度130-160mm
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P/11轴K3沟底至沟顶相对标高为2250mm
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J/11轴K4沟底至沟顶相对标高为970mm
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P/11轴电梯基坑底与K4坑底截相对标高495mm
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D-4/D-D轴XZD2高度340mm
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D-5/D-F轴下柱墩高度380mm
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19/D-A-D-J轴垫层厚度宽度155-170mm
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进场宝武HRB400E钢筋，型号φ12、25mm

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/7.4/Marki_20250704_094637825.jpgMarki_20250704_094637825]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/7.4/Marki_20250704_094646990.jpgMarki_20250704_094646990]
进场宝武HRB400E钢筋，型号φ18、28mm
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进场天津友发DN80热镀锌钢管，壁厚4.0mm
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进场天津友发DN150热镀锌钢管，壁厚4.5mm
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进场天津友发DN32热镀锌钢管，壁厚3.4mm
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进场天津友发DN40热镀锌钢管，壁厚3.5mm
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进场天津友发DN25热镀锌钢管，壁厚3.1mm
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进场天津友发DN20热镀锌钢管，壁厚2.6mm
3.地下室防水施工
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基坑北侧非固化沥青及防水卷材施工
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抽查防水卷材厚度2.75mm
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D-K-P/3-6轴聚乙烯隔膜及细石混凝土施工
[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/7.7/Marki_20250707_094928418.jpgMarki_20250707_094928418]

[image: D:/工作文件/项目/2025/跟踪项目/跟踪照片/7.7/Marki_20250707_170437112.jpgMarki_20250707_170437112]
抽查D-K-P/3-6轴、5/P轴防水保护层厚度为50-55mm
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3/D-N轴集水井上侧阳角附加层宽度约500mm
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4-5/D-N轴汽车坡道阴角防水附加层宽度约470mm

4.砖胎膜施工
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D-1-3/D-B轴砖胎膜高度为530mm，宽度200mm
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24-27/B轴砖胎膜高度为1540mm，完成面宽度为220mm
5.基坑外墙排水沟施工
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D-K/P轴地下室外墙排水沟钢筋长度均为400mm
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D-K/P轴地下室外墙排水沟钢筋间距200-210mm
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D- K/P排水沟内侧高度300mm，内侧宽度300mm
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D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽底距垫层底约250mm
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D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽底距防水保护层顶约445mm
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D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符

6.抗浮锚杆锚头施工
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后浇带以南抗浮锚杆埋件施工，垫板下采用水泥基渗透结晶型防水涂料座浆
3、 下周施工进度计划：
1.地下室砖胎膜、防水施工
2.地下室基础钢筋施工、抗浮锚杆锚头施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	未收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	未收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	未整改
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	未整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	



（2） 本周发现问题
    1.D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符。
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少



五、跟踪关注：
1.地下室砖胎膜、防水施工、抗浮锚杆锚头施工
[bookmark: _GoBack]2.地下室基础钢筋施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年7月7日
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