
华中农业大学公共租赁住房项目工程总承包（EPC）项目（一期）
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（第19期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2025年7月22日-2025年7月28日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.后浇带以南地下室基础钢筋、模板施工
2.水电预埋
3.地下室外墙外侧地面防水施工








1.后浇带以南地下室基础钢筋、模板施工
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抽查汽车坡道面筋φ16mm锚固长度550mm（34d），满足图纸要求
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抽查1.5m筏板拉钩间距φ6mm@430*380mm
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抽查3/C轴Q1竖向钢筋φ10mm插筋长度为500-600mm（50d-60d）
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普通剪力墙竖向分布钢筋在基础中的锚固按22G101-3 2-8页注明中第6条施工
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抽查D-4/D-11轴DKZ11竖向钢筋φ25mm在基础中弯折长度为160mm，当基础高度满足直锚时，柱纵向钢筋在基础中的锚固按22G101-3 2-9页（a）施工
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抽查D-E/D-6轴DKZ13竖向钢筋φ22mm在基础中弯折长度为320mm（15d），当基础高度不满足直锚时，柱纵向钢筋在基础中的锚固按22G101-3 2-9页（c）施工
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抽查D-E-D-G/D-6轴DWQ1中2号钢筋φ16mm弯折长度240mm（15d），3号钢筋φ18mm弯折长度1620mm
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抽查D-E-D-G/D-6轴DWQ1中1号钢筋φ14mm锚固长度710mm（1.5Laf），地下室人防外墙在基础中的锚固按07FG01 58页（a）施工
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抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
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南侧接茬口钢筋施工
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抽查D-F-D-K/D-5设备基础分布筋φ8mm@200mm，插筋φ10mm@190mm
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抽查4/D轴YBZ5插筋内附加箍筋@500mm（非复合箍）
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抽查10/K轴KZ4插筋内附加箍筋@500mm（非复合箍）
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目/跟踪照片/7.22/Marki_20250722_165759343.jpgMarki_20250722_165759343]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目/跟踪照片/7.23/Marki_20250723_170703413.jpgMarki_20250723_170703413]
19/J轴电梯基坑、地下室外墙模板施工，止水螺杆固定
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抽查19/J轴电梯基坑内侧模板尺寸2500*2200mm

2.水电预埋
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基坑西侧主楼防雷接地施工
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人防门框墙防雷接地施工，扁铁高度520mm
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4/H轴地漏排水管预埋（DN80镀锌管）
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M/25-26轴预埋穿墙套管施工（DN150镀锌管）
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D-1/P轴污水泵穿线套管预埋（DN32镀锌管）

3.地下室外墙外侧地面防水施工
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基坑东侧、北侧地下室外墙外侧地面防水施工
3、 下周施工进度计划：
1.后浇带以南地下室基础混凝土浇筑、后浇带以北-1层墙柱钢筋绑扎
2.地下室水电预埋
3.基坑地下室外墙外侧地面防水施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	未收到
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	未收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	未收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	未整改
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	未收到
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	



（2） 本周发现问题
    1.抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置。
[bookmark: _GoBack]
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少



五、跟踪关注：
1.地下室基础钢筋施工
2.地下室水电预埋
3.地下室外墙外侧地面防水施工
湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2025年7月28日
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