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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年4月3日-2026年4月9日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：中信建筑设计研究总院有限公司
3、监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：66994500.00元
7、建筑面积：18000m2
8、开、竣工日期：计划开工日期：2025年3月15日；计划竣工日期：2026年8月17日，合同总日历天数520天。 
二、上周进度施工情况（附图）
1.主楼区域26层墙柱梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
2.主楼区域27层墙柱钢筋绑扎
3.主楼区域26层墙柱梁板水电预埋
4.十三~十五层砌体施工、五~十九层二次结构施工
5.地下室及二~十一层装修施工
6.三层屋面施工
7.进场材料




1.主楼区域26层墙柱梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
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抽查26/B-D轴Q1水平钢筋共15根，钢筋下料方式为四舍五入，拉钩φ6@600mm
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抽查22/E-F轴KL2梁箍筋φ8共11根，钢筋下料方式为四舍五入+1，梁箍筋弯钩长度为80mm（10d）
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抽查24-25/H-J轴板底水平钢筋L6共12根，竖向钢筋L6共7根，钢筋下料方式为四舍五入+1
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.6/Marki_Edit_20260410_094204981.jpgMarki_Edit_20260410_094204981]
抽查15/C-J轴板负筋L7一侧伸出长度为800mm
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抽查26-27/J轴板负筋L7共17根，钢筋下料方式为四舍五入+1
2.主楼区域27层墙柱钢筋绑扎
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.8/Marki_20260408_102156760.jpgMarki_20260408_102156760]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.8/Marki_20260408_102243320.jpgMarki_20260408_102243320]
抽查25/C-G轴Q1水平钢筋共15根，钢筋下料方式为四舍五入，拉钩φ6弯钩长度为70mm（11d）
3.主楼区域26层墙柱梁板水电预埋
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.3/Marki_20260403_100112175.jpgMarki_20260403_100112175]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.5/Marki_20260405_155010402.jpgMarki_20260405_155010402]
26层墙柱梁板水电预埋

4.十三~十五层砌体施工、五~十九层二次结构施工
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十三层11-14/M轴砌体施工
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十五层4-5/J轴砌体施工，砌体拉筋2φ6通长设置
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抽查十九层10/H-J轴反坎插筋φ6高度为285mm，间距200mm
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抽查十七层10/H-J轴反坎截面尺寸为200*295mm
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抽查十五层14-16/K轴电梯轨道梁主筋为6φ14mm，箍筋φ8@150mm
5.地下室及二~十一层装修施工
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地下室6-12/D-L轴墙面腻子施工前刷界面剂
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地下室6/C-F轴墙面腻子施工
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11层3-5/E-J轴地砖施工，结合层厚度约30mm
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十一层3-5/D-J轴交联聚乙烯垫及G15石膏基自流平施工，总厚度约30mm，做法参照<楼6A>
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十一层3-4/J轴120mm踢脚线施工，结合层厚度约8mm
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十一层3-4/B轴墙面腻子施工
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十一层3/B-D轴墙面保温板外侧抹面砂浆施工，满挂玻纤网
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抽查6、7层10-14/K轴墙面、20-24/J轴梁面公区部位整改后按图纸要求满挂钢丝网
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抽查11层4-5/M轴1号卫生间、厨房外墙内墙面结构至保温层总厚度约15~25mm,未按<内墙4B>施工
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抽查五层16/K轴水井门边抹灰总厚度约37mm
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抽查五层17/L轴电井门边抹灰总厚度约28mm
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十一层E户型户内水电管线预埋
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五层户内dn20、25、32给水管预埋
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十二层4-5/K-J轴穿线管预埋，截面尺寸58*50mm

6.三层屋面施工
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[bookmark: _GoBack]1-3/G-P轴90mm挤塑聚苯乙烯保温板施工，钢筋网片φ6@190mm，钢筋网片规格与图纸不符，和设计沟通中
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抽查1-3/G-P轴细石混凝土保护层厚度约30~50mm

7.进场材料
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进场300*350mm强电箱
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进场1600*700*160mm消防箱，箱体厚度约1.3mm
[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.8/Marki_20260408_092257129.jpgMarki_20260408_092257129]

[image: D:/工作文件/项目/2025/5-华农跟踪项目1/跟踪照片/53期/4.8/Marki_20260408_092308049.jpgMarki_20260408_092308049]
进场100~200mmA3.5B05高性能加气块
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进场JSA-101聚合物水泥防水涂料，品牌为东方雨虹

3、 下周施工进度计划：
1.主楼区域27层梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
2.主楼区域28层墙柱梁钢筋绑扎
3.主楼区域27层墙柱梁板水电预埋
4.十三~十七层砌体施工、五~十九层二次结构施工
5.地下室及二~十一层装修施工
6.十六~十七层ALC施工
4、 存在的问题及建议（附图）：
（1） 上周问题整改情况
	序号
	周报期数
	发现问题
	是否整改
	备注

	1
	第1期
	临建未按平面图布置，建议施工单位按实调整平面图。
	已整改
	

	2
	第2期
	靠动物实验室南侧、西侧新增临时道路、排水管预埋、雨水井等施工内容，暂未收到施工合同。
	已收到电子版
	

	3
	第2期
	现场临时道路抽查水稳层厚度为150mm，合同约定水稳层厚度为200mm。
	未整改
	

	4
	第3期
	现场新增临时道路路面硬化部分水稳层已施工完成，勘探现场时施工单位告知该部位已施工水稳层需铲除后重新施工，暂未收到相关资料。
	未收到
	

	5
	第4期
	水电迁改暂未收到施工合同
	已收到电子版
	

	6
	第6期
	水电迁改增加光缆施工，暂未收到签证资料。
	已收到
	

	7
	第8期
	基坑支护周边红白护栏现场做法与图纸不一致。
	详图纸会审
	

	8
	第9期
	AB段坡面泄水管未做反滤层，不满足设计要求
	未整改
	

	9
	第9期
	AB段坡顶喷射混凝土局部厚度约为60mm，不满足设计要求
	未整改
	

	10
	第9期
	基坑内遗留混凝土破除，暂未收到相关资料
	已收到
	

	11
	第9期
	基坑电缆改迁，暂未收到相关资料
	已收到
	

	12
	第10期
	EF、FF’段护坡泄水管长度为330-360mm，不满足设计要求
	未整改
	

	13
	第10期
	护坡施工进场水泥品牌为洋房牌，不满足招标文件要求
	已重新进场招标范围内水泥
	

	14
	第10期
	钢板桩顶高度突出护坡下平面高度930-1300mm，送桩深度为7700-8070mm，与图纸不符
	未整改
	


	15
	第11期
	C’D段坡顶混凝土厚度60-80mm，不满足设计要求
	未整改
	

	16
	第11期
	塔吊周边未按<地防1>施工20mm找平层，不满足设计要求
	详图纸会审
	

	17
	第12期
	北侧汽车坡道底部沟槽宽度为1250mm，不满足设计要求
	已整改
	

	18
	第12期
	P-1轴集水坑K1深1200mm，实测坑底到坑顶垫层相对标高1080mm，不满足设计要求
	后期调整建筑做法保证集水坑深度
	

	19
	第13期
	D-1-D-3/D-N轴筏板砖胎膜内侧抹灰厚度7mm，与施工方案不符
	已整改
	

	20
	第14期
	D-5/D-N轴电梯基坑侧边为砖胎膜，根据图纸及设计交底要求，柱下墩、电梯井、集水坑底不得采用砖胎膜
	已拆除，施工与设计院沟通后侧边采用40mm水泥砂浆，暂无资料
	

	21
	第16期
	D-K/P轴地下室外墙排水沟沟槽开挖深度与图纸不符
	未整改
	

	22
	第17期
	基坑内坡面非固化沥青厚度约1.20-1.31mm，与图纸不符。
	未整改
	

	23
	第17期
	基坑内坡面防水卷材外侧聚乙烯膜暂未施工，50mm厚C20细石混凝土保护层均变更为10.44mm厚水泥板，暂无资料。
	详图纸会审
	

	24
	第17期
	二期接茬口处橡胶止水带宽度为300mm，与图纸不符
	未整改
	

	25
	第19期
	抽查西侧接茬口钢筋φ10mm钢筋根数与图纸不符，φ8mm拉钩未设置
	未整改
	

	26
	第21期
	抽查13-15/A轴套管附加钢筋，当孔洞直径在300mm-1000mm之间，每侧增加2根U型附加钢筋，现场实际为圆形箍筋，不满足设计要求
	已整改
	

	27
	第23期
	抽查地下室-1层柱与梁交接处箍筋间距不满足设计要求。
	未整改
	

	28
	第23期
	抽查3/D-F轴DKZ14角筋φ18上部锚固长度为200mm（11d），不满足设计要求。
	已整改
	

	29
	第24期
	抽查24-25/P轴DWQ14竖向钢筋锚固长度140mm，此处板厚为250mm，钢筋长度不满足设计要求。
	已整改
	

	30
	第24期
	D-1-D-6/D-A-D-G轴人防板拉钩φ6水平间距为390mm，竖向间距340mm，拉钩按矩形布置不满足设计要求。
	未整改
	

	31
	第25期
	1.地下室外墙、顶板20mm厚水泥砂浆找平层取消，地下室顶板防水施工顺序调整为：结构面+防水涂料+防水卷材+隔离层+轻骨料找平层+混凝土保护层，暂无资料。
	详图纸会审
	

	32
	第26期
	1.地下室外墙外侧肥槽三七灰土回填，图纸<地防3>做法为二八灰土，暂无资料
	详图纸会审
	

	33
	第30期
	1.进场植筋胶品牌为科达，与品牌表不符
	已按品牌表重新采购
	


（2） 本周发现问题
无
（3） 概算与实际施工做法变化对比分析
	施工内容
	图纸版本
	概算做法
	实际做法
	造价变化

	基坑红白护栏
	25.5.7收到基坑支护图纸
	1.2m高Φ48*3.0mm钢管
	2*1.2m成品红白护栏，立柱规格30*30mm，20*20mm
	造价增加

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面
	25.5.7收到地下室平面图纸
	150mm厚C20砼垫层
	40mm厚水泥砂浆
	造价减少

	电梯基坑、集水井、变截面处坡面防水保护层
	25.5.7收到建施总平面图
	50mm厚C20细石混凝土保护层
	10.44mm厚水泥板
	造价减少

	外墙外侧肥槽三七灰土回填
	5.7收到建施总说明
	二八灰土
	三七灰土
	造价增加

	北侧肥槽处C15素混凝土回填
	26.1.20收到图纸会审
	三七灰土
	C15素混凝土
	造价增加

	所有屋面增加2mm聚氨酯防水涂料
	26.1.20收到图纸会审
	无
	新增2mm聚氨酯防水涂料
	造价增加

	ALC墙面与砌体墙交接处面层厚度不同，ALC需抹灰
	26.1.20收到图纸会审
	无
	ALC与砌体墙交接处面层厚度不同时ALC需抹灰
	造价增加

	基坑护坡采用Φ6钢筋绑扎
	26.1.20收到图纸会审
	Φ6.5钢筋网片
	Φ6钢筋绑扎
	造价减少






五、跟踪关注：
1.主楼区域27层梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑
2.主楼区域28层墙柱梁钢筋绑扎
3.主楼区域27层墙柱梁板水电预埋
4.十三~十七层砌体施工、五~十九层二次结构施工
5.地下室及二~十一层装修施工
6.十六~十七层ALC施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年4月9日
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