华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年6月16日-6月20日）

编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年六月二十日

一、项目基本概况

工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
2、 工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

3、 本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程
	
	1、 部分独立基础10cm垫层施工；

2、 除了DJ1、DJ2以外，所有独立基础土方开挖完成。
	1、DJ1、DJ2开挖；

2、独立基础支模板绑扎钢筋。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、本周现场勘察情况及照片：
     1、独立基础垫层施工，测量基础底标高与垫层底标高高差，图纸要求施工100厚，实际垫层施工厚度大于图纸要求的厚度；
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  2、右侧DJ5、DJ7独立基础土方开挖完成，且并未放坡。
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4、 本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


5、 本周签证及设计变更发生情况
1、 无
6、 存在的问题及合理化建议
1、 基础垫层混凝土施工时并未施工支撑模板，结算时不计算模板；

2、教室内独立基础DJ1、DJ2施工时，对原地面的混凝土破除及恢复，需要办理收方记录。
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年六月二十日

