华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年6月23日-6月27日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年六月二十七日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程
	
	除了DJ1以外，其他独立基础土方开挖完成；

电梯基坑开挖完成。
	DJ1开挖；

基坑抽排水；

3、独立基础支模板绑扎钢筋
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
  1、室内独立基础DJ2土方开挖，机械破除钢筋混凝土地面及台阶，开挖后由人工转运至场外，且并未放坡；
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2、室内DJ2基坑开挖完后尺寸实测实量，实际开挖长度为3.8m*3.25m*1.5m，破除混凝土厚度平均65cm，图纸要求3m*3m*1m，符合要求；
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 3、室内成品保护措施，仅简单盖了一层彩条布，地面未铺木地板保护导致部分地面被破坏；     
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4、DJ6基坑开挖实测实量2.4m*2m*2.1m，图纸要求1.6m*1.6m*0.4m，符合图纸要求。 
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无
存在的问题及合理化建议
因近期雨水天气频繁，已开挖的基坑抽排水不及时，基坑泡水时间过长可能会引起塌方；

室内独立基坑开挖成品保护不到位，因独立基坑范围外施工造成的地面墙面破坏产生的维修费用由施工单位承担。
武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年六月二十七日

