华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年6月30日-7月4日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年七月四日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程
	
	电梯基坑基础钢筋绑扎完成；

独立基础钢筋绑扎完成；
基础的钢柱柱脚钢筋完成；
	1、浇筑基础混凝土；
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
电梯基坑基础钢筋施工，测量钢筋间距；图纸要求双层双向C16间距150，现场测量符合要求；
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独立基础钢筋施工，测量DJ2的基础钢筋间距；图纸要求单层双向C16间距120，现场测量符合要求；
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钢柱柱脚独立基础钢筋施工情况，图纸要求加密区钢筋C12间距50，非加密区钢筋C12间距100，现场测量符合要求；
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钢柱柱脚
独立基础连接处钢筋，图纸要求布置C12间距100，但是现场只按照图示钢筋布置了3根C12；并且在新增了C12间距150的竖向钢筋，原图纸只有四角竖向钢筋。
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本周收方情况

	编号
	收方日期
	收方单编号
	收方内容
	备注

	
	
	
	
	　


本周签证及设计变更发生情况
无
存在的问题及合理化建议
原招标清单中并未考虑室内及室外独立基础开挖后恢复的清单项，此部分产生的费用需要办理相关签证来作为结算依据；

设计变更的手续办理的不及时，施工图与现场实际施工有冲突的地方产生的变更，比如电梯基坑的标高与尺寸发生变化，避免出现先施工后变更的情况。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年七月四日

