华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年9月15日-9月19日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年九月十九日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	三层内墙抹灰；

三层安装管线施工；
外墙抹灰；
水泥砂浆楼地面施工；

5、智能化管线施工。
	墙面乳胶漆施工；

吊顶天棚施工；
门窗幕墙施工。


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
预埋管线安装情况记录；
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三层室内抹灰厚度测量，满足图纸及清单要求，且现场抹灰高度均抹至梁底；
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室内明装消火栓箱背面未抹灰，结算时注意扣除此部分工程量；
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电梯基坑处的钢柱柱脚钢筋混凝土施工，测量箍筋间距为100；
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风管机材料到场记录，品牌为海尔；
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空调风管的镀锌钢板厚度测量，清单要求0.75mm，1mm厚度，现场测量满足要求。
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存在的问题及合理化建议
本周巡查发现电梯基坑处钢柱GZ3的柱脚并未定位在电梯基坑的基础上，位置出现了一定的偏离，施工单位自行将已回填的电梯基坑开挖，且已施工的防水卷材和水泥砂浆遭到不同程度的破坏，重新用钢筋混凝土在底部加固；建议监理、审计对此部位的电梯基坑尺寸进行复核，分析造成此部分施工差异的原因，做好相关记录。
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武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年九月十九日

