跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月11日
	星期一
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：
1、外立面吊篮安装；
2、南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装，北侧外立面一层幕墙铝型材安装；
[bookmark: _GoBack]3、一层墙面线管二次开槽及恢复，一层消防管道安装；
4、二层消防管道及空调风管安装；
5、四层中庭露台防水卷材铺贴，四层空调风管安装，四层西南侧卫生间排水管安装；
6、五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装；
7、七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工；
8、地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶；
9、报告厅外架搭设，二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工；
10、北侧室外管网沟槽开挖。
[image: cd10ecfef84fdc7b80e5cab5f73d576]外立面吊篮安装



[image: 33f762faa721cdfc7df740cddb90ad1]  [image: 49c8f5473ed8fa375d4507649f53bcc]
南侧、东侧外立面镀锌钢龙骨安装
[image: 10951a10b7baacf7f248b94bfcc0af0]  [image: b60e69321e2c22920f78514e64120a4]
北侧外立面一层幕墙铝型材安装  一层消防管道安装
[image: 0c85bde7d4c8d4fd4bf3e91634717c0]  [image: d0417be0ce038f8a3f913b16b4797a8]
一层墙面线管二次开槽及恢复

[image: b3c74521038bd3dd3928ac73958d1cb]  [image: 481dcf54305486dd0803925bac781d1]
二层消防管道及空调风管安装      四层中庭露台防水卷材铺贴
[image: 1fb52ba5bdb01dde8ee0028617e45cf]  [image: 313bcd1e755a15851f717d5c1321957]
四层空调风管安装   
 [image: 7aed9d4b66df421384e16f37ba48586]                   [image: 78006c9f344afc6d7ff49769cf2ea21]
五层综合支架安装，西侧屋面处幕墙铝合金型材安装   北侧室外管网沟槽开挖

[image: 42cbd85a269b2aaf71fb7e71e476e60]  [image: 946f08b724c0ec40be2bc7f8a295bf4]
七层坡道处女儿墙附墙砌体施工，屋面坡道处立面防水保护层施工
[image: ccbed6c1d6d2861d47ee6c762b22052]       [image: fd19150ba6aee37eceb413590a33e11]
地下室配电房电缆沟浇筑混凝土压顶  报告厅外架搭设
 [image: a465589fad76c7d9b342fc8d5333579]  [image: 4b267c14b0cbd4eb3bb5fd763ac6f08]
二层砌体墙施工，二层屋面保温板施工

 


跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程

	日期：2024年11月13日
	星期三
	记录人：隆洁颖

	1、 施工进展：
1、外立面幕墙镀锌钢龙骨安装，中庭幕墙铝合金型材安装；
2、一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工；
3、二层空调风管、消防管道安装，二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成；
4、三层外墙内保温板施工，三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成；
5、四层空调风管安装，四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工；
6、五层综合支架安装，五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装，五层外墙内保温板施工；
7、六层坡道下部轻骨料混凝土施工；
8、五层外墙内保温板施工，七层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装；
9、地下室消防管道安装，报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复；
10、报告厅风管安装，报告厅砌体墙施工，二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工；
11、北侧室外管网敷设。
[image: 49c8f5473ed8fa375d4507649f53bcc]外立面幕墙镀锌钢龙骨安装
[image: 9410d32da21e4d93470862d5e4b7e2b]  [image: bf2b33b8cdfe48c655dc00bf41caa98]
一层墙面线管二次开槽，一层阶梯会议室砌体墙施工
[image: 7027d0182c4848d20de5bafeacb1adc]     [image: 60cb308a3a37ab6f11a1463039c7bb5]
二层中庭露台轻骨料混凝土浇筑完成
[image: 8e40f62a762c514a038e15983988d2c]三层外墙内保温板施工




 [image: 5f370552676da28bc0fc8aad046a199]         [image: d408b8e39f8171214de2786688eca9f]
三层北侧坡道屋面处轻骨料混凝土浇筑完成   四层中庭露台防水卷材细石混凝土保护层施工
[image: 79e723630384d353d9c07e67d2e758b]       [image: 146d2e1300c61394cc6ca6261fd9ac3]
五层西侧屋面处幕墙铝合金型材安装    五层外墙内保温板施工
[image: c530f02967a70f2dbf0d5d4b500ae48]  [image: 5e5c85f067a59bd7b0f93e8ec21cc70]
六层坡道下部轻骨料混凝土施工  地下室消防管道安装

[image: c27d28c93cbdc0edf1729f2ee94df01]    [image: 8fb78d94ef14844b1dda743d71b6c06]
报告厅处地下室墙面线管安装及线槽恢复；报告厅风管安装
[image: 0a17e1c088577c675a84b20c6690990]    [image: 17858d907fcdb845b82ab5da8df70b2]
报告厅砌体墙施工                 二层屋面轻骨料混凝土找坡层施工
[image: f03c01489290e284e3bbcdf0082b323]北侧室外管网敷设
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